

# Дорожная карта по развитию платежного и расчетного пространства Республики Беларусь

Цель: внести в Национальный банк Республики Беларусь предложения по внедрению проектов и технологий, совершенствованию НПА, создающих условия и стимулирующие дальнейшее развитие платежного и расчетного пространства Республики Беларусь.

Для достижения данной цели предлагается использовать гибкий подход, заключающийся в постоянной коррекции мероприятий в процессе их реализации:

№	Этап	Способ достижения результата	Исполнитель	Срок	Результат
1.	Составление списка инициативных лиц: - Банки; - ИТ-компании поставщики ПО для банков; - FinTech-компании; - др.	Конфедерация Цифрового Бизнеса составляет первичный список заинтересованных лиц, в том числе предлагаемых НБ РБ	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Декабрь 2018	Список лиц из ИТ-компаний, банков, FinTech-компаний и других, заинтересованных в развитии платежной системы и платежных услуг в РБ.
2.	Обсуждение и определение перечня проектов для дальнейшего их внедрения, в т.ч.:	Конфедерация Цифрового Бизнеса обеспечивает очные встречи заинтересованных лиц, собирает, систематизирует и анализирует результаты, формирует предложения	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Февраль 2019	Протоколы встреч. Перечень проектов.
2.1.	<b>Развитие системы мгновенных платежей (далее - СМП)</b>				
2.1.1.	Изучение мирового опыта реализации проектов на основе СМП	Сбор информации, ее систематизация изучение и анализ	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Январь 2019	Аналитическая записка
2.1.2.	Определение возможных проектов для их реализации на базе СМП (оплата товаров и услуг с использованием QR-кодов, номера мобильного	Сбор предложений заинтересованных лиц, их анализ, формирование предложений	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Июль 2019	Перечень возможных к реализации проектов, с учетом работы по направлениям «Развитие открытых интерфейсов прикладного программирования»,

	телефона, мобильного приложения (инициирующего платеж) и т.п.) и интеграции в рамках ЕАЭС				«Удаленная идентификация» и «Кибербезопасность»
2.1.3.	Выработка рекомендаций по определению тарифной политики для всех участников СМП РБ с учетом опыта международных платежных систем	Сбор предложений заинтересованных лиц, их анализ, формирование предложений	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Апрель 2019	Перечень предложений в тарифную политику с учетом мнений банков.
2.1.4.	Определение потенциальных исполнителей по п.2.1.2, бюджетов для их реализации и сроков их реализации	Сбор информации о трудоемкости всех видов работ для реализации проектов, включенных в Дорожную карту Определение размера бюджета для каждого проекта	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Апрель 2019	Перечень проектов по п.2.1.2 с указанием примерных бюджетов по их реализации и их потенциальных исполнителей Внесение соответствующих изменений в настоящую дорожную карту
2.2.	<b>Базовый текущий расчетный (банковский) счет гражданина Республики Беларусь (далее – базовый счет)</b>				
2.2.1.	Формирование подходов и принципов по внедрению базового счета, примерного перечня обязательных выплат с его использованием и перечня бесплатных платежных операций по нему. согласование с организациями банковской системы РБ	Сбор предложений заинтересованных лиц, их анализ, формирование предложений, согласование их с организациями банковской системы РБ	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Март 2019	Аналитическая записка.

2.2.2	Подготовка предложений для разработки и внедрения механизмов переноса базового счета из одного банка в другой	Сбор предложений заинтересованных лиц, их анализ, формирование предложений	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Май 2019	Аналитическая записка.
2.3.	Выработка предложений по применению подходов методологии ISO20022 в автоматизированных системах, которые взаимодействуют (потенциально могут взаимодействовать) с платежной системой Республики Беларусь, в целях совместимости ее объектов с указанными автоматизированными системами и сквозной обработкой всех документов, сопровождающих товары (работы, услуги)	Сбор предложений заинтересованных лиц, их анализ, формирование предложений	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Август 2019	Аналитическая записка.
3.	Определение возможных проектов для внедрения технологий контроля выполнения требований, установленных Законом «О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь» (RegTech для поставщиков платежных услуг, которые могут использоваться регулятором как SupTech)	Сбор предложений заинтересованных лиц, их анализ, формирование предложений	Конфедерация Цифрового Бизнеса	Сентябрь 2019	Перечень возможных к реализации проектов. Внесение соответствующих изменений в настоящую дорожную карту

4.	<p>Определение источников финансирования и бюджета проектов</p>	<p>Сбор информации о трудоемкости всех видов работ для реализации проектов, включенных в Дорожную карту  Определение размера бюджета для каждого проекта  - Определение источника и регламента финансирования</p>	<p>Конфедерация Цифрового Бизнеса</p>	<p>Июль 2019</p>	<p>Отчет по трудоемкости работ для реализации проектов, включенных в настоящую дорожную карту, размер бюджета для каждого проекта, перечень источников, согласованный с этими источниками</p>
----	---	---	---------------------------------------	------------------	---